2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县卫生健康局  卫生领域中央投资项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
项目主管部门（盐边县卫生健康局）在该项目管理中的职能是负责日常监管。
2.项目立项、资金申报的依据。
按照《全民健康保障工程建设规划》《公共卫生防控救治能力建设方案》要求，全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项，调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，强化中西医结合，构筑起保护人民群众健康和生命安全的有力屏障。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照财政专项资金管理办法等规定，依法合规管好用好资金，严禁挤占、截留和挪用。及时建立项目资金使用明细台账，充分反映资金分配、使用情况。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据《四川省财政厅关于转下达2020年卫生领域中央预算内投资支出预算的通知》(川财建〔2020〕183号)和《盐边县财政局关于下达2020年卫生领域中央预算内投资支出预算的通知》（盐财资建〔2020〕127号），下达1100 万元，明确专项用于盐边县人民医院医技综合楼项目手术室ICU血透检验科建设。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。改造建设盐边县人民医院医技综合楼三层检验科、四层血透室 ICU、六层手术室，总建筑面积2272.2平方米；以及专业设备及配套设施安装。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
盐边县人民医院医技综合楼项目/手术室/ICU/血透/检验科建设工程项目在2020年9月开工，并于2021年内全面完成项目建设。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该项目申报内容与实际需求相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评主要采取先由业主单位县人民医院自评，再由县卫生健康局组织评价，并将绩效评价结果纳入年度目标考核。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
[bookmark: _GoBack]该项目资金由县卫生健康局申报县发改局、再由县发改局向上级发改部门层层申报，获批后由县财政局下达。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。项目总投资：2242.4万元，其中，申请中央预算内投资1100万元，其它资金申请抗疫特别国债资金。
2.资金到位。2020年8月，收到县财政局《关于下达中央预算内投资支出预算的通知》（盐财资建〔2020〕127号）下达1100万元。2020年7月，收到《财政局关于下达盐边县2020年抗疫特别国债资金的通知》（盐财金资﹝2020﹞14号）下达抗疫特别国债资金1950万元。中央资金实际拨付到县人民医院是2021。
3.资金使用。该项目资金由县人民医院按照建设进度，及合同规定，申报资金使用额度，再由县卫生健康局在大平台向县财政申报资金使用计划，县财政局相关股室一一审核后拨付县人民医院进行支付。该项目资金支出合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位县人民医院财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。该项目业主单位为盐边县人民医院，主要负责项目实施。盐边县卫生健康局为项目日常监管单位，成立了项目专班工作组，明确分管领导和工作人员。
（二）项目管理情况。该项目设施设备采购、装修装饰工程及监理等均通过政府采购流程实施，并在县财政局国资办备案。设施设备采购纳入政府采购预算。
（三）项目监管情况。盐边县卫生健康局为加强项目管理，成立了项目管理工作专班，平时主要通过医院定时汇报、现场督查及不定时抽查等形式监管项目建设情况及资金支付情况等。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2020年9月20日开工，2021年3月已完工。该项目按照项目计划按时完成建设目标。
（二）项目效益情况。
该项目的建成，盐边县人民医院基础设施得到改善，医疗设备得到补充，进一步提高了医院服务能力和水平，服务对象满意度有所提升。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
该项目按时开工，管理较规范，施工建设有序开展，资金支出合规合法，实现了资金绩效目标。
（二）存在的问题。
1.项目资料档案管理不太规范。
2.项目尚未投入使用。
3.项目资金2021年才拨付到业主单位	。
（三）相关建议。
1.加大医疗项目投入力度，进一步提升县级医疗机构服务能力和水平，真正解决群众看病难问题。
2.建立健全相关工作机制，加强对项目资金的管理，确保项目建设工作全面完成。 

