附件4

盐边县第二人民医院

专项（核酸实验室建设）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

主管部门盐边县卫生健康局在项目管理中主要承担监管及资金拨付计划申报及审核职责。
项目立项、资金申报的依据。

      根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》（国办发明电〔2020〕22号）的要求，到2020年底前，所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力，盐边县第二人民医院属于二级乙等综合医院。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

       按照县财政局盐财资预【2021】11号-1要求，使用其他县级专项资金用于核酸实验室建设，该笔资金专项用于盐边县第二人民医院的核酸实验室建设，做到专款专用。
资金分配的原则及考虑因素。

根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知》要求二级以上综合医院以及县域内具备核酸检测能力的县级医院要充分利用现有资源，加快提升核酸检测能力，满足日常检测需要。
（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据要求完成盐边县第二人民医院核酸实验室建设。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

在2021年3月底以前完成核酸实验室的建设及装修部分，在2021年4月底以前完成核酸实验室的设备采购安装部分，并达到能开展核酸采样及核酸检测的能力。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
  申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

盐边县第二人民医院根据建设预算向主管部门申报，后经审批。根据盐财资预【2021】11号下达2021年总预备费下达预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

核酸实验室建设资金46.45万元，核酸实验室设备购置资金41.21万元。

2．资金到位。

盐边县财政局共下达盐边县第二人民医院核酸实验室建设资金84万元，余3.66万元由医院自行支付。

3．资金使用。

该项目资金在2021年全部到位，并在2021年完成资金的支付，支付进度100%。
（三）项目财务管理情况。
该项目实施单位严格执行财务管理制度及操作流程，专款专用，财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

     该项目根据国务院要求制定，盐边县第二人民医院为实施单位，盐边县卫生健康局为监督单位。
（二）项目管理情况。

盐边县第二人民医院严格按照制定的进度跟进项目，由专人负责该项工作，对项目实施全程进行监管。

（三）项目监管情况。

盐边县卫生健康局对项目进度以及项目实施过程中不定期进行现场查看，了解项目的实施情况。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目于2021年3月完工，并完成验收。
（二）项目效益情况。

该项目的实施，提高了本地区核酸的日常检测能力，方便了本地区需要核酸检测的居民。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目开展时间较紧急，盐边县第二人民医院在较短时间内完成了该项工作，并达到预期效果。
（二）存在的问题。

1.因核酸实验室建设较紧急，核酸检测人员的培训时间较短，对实验室的设备运用不熟悉，导致工作效率较低。

2.因实验室设备限制，日均核酸检测能力有限。
（三）相关建议。

增加核酸检测人员的专业知识培训，相关人员尽快熟悉核酸检测设备的运用。

