附件4

盐边县人民法院

“六专四室”专项（项目）资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．盐边县人民法院综合办公室在该项目中主要是监督工程改造完成情况及验收工程质量的职能。
2．该项目严格按照国家法院对“六专四室”的要求进行审批立项，报党组会议讨论通过备案，在办案经费中申报资金。
3．严格按照资金管理办法制定资金使用，专项资金专项使用。

4．资金分配原则最主要的就是把资金用到实处，确保资金不浪费，确保每一分钱都发挥最大的用处，让急需资金支持发展的方向得到支持，确保效益更大化。

（二）项目绩效目标。

1．该项目主要的内容是建设改造囚车车库，警用装备室，羁押室及专用羁押通道等。

2．该项目应实现的具体绩效目标，目标的量化可精确的计量、细化情况以及项目实施进度计划均完成得良好。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金申报、批复及预算均在可控范围内。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目主要用的是省上资金。

2．资金到位。

资金已到位。

3．资金使用。

资金使用规范合理。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

该项目实施的流程图由专人负责管理。

项目管理情况。

该项目的实施单位执行严格按照相关法律法规及项目管理制度执行，严格按相关规定进行招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。该项目在实施过程中主管部门为加强项目管理，采取现场监督的监管手段，监管程序、监管工作开展及实有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目完成数量、质量、时效、成本等情况均在预算监管内，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进均按期保质保量的完成。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益好、社会效益稳定、生态效益绿色环保、可持续效益以及服务对象满意度等方面都很好。

五、评价结论及建议

无。
