盐边县自然资源和规划局

专项（项目）资金绩效自评报告

（建设用地三级联网审批系统共建）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

为提高土地管理水平，提升建设用地审批效率，《四川省自然资源厅关于全面推进建设用地三级联网审批系统建设的实施意见》（川自然资发〔2020〕25 号）要求打造以农用地转用和土地征收为核心的“标准化、格式化、模板化、智能化”建设用地审批系统。
（二）项目绩效目标。

实现省、市、县（区）基础数据同步更新，审批结果实时共享，审批过程动态监管。2021 年3 月底前建成省、市、县（区）建设用地三级联网审批系统。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

盐边县人民政府常务会第18届89次会议上同意了盐边县自然资源规划和林业局《关于解决盐边县国土空间总体规划编制及信息系统建设相关经费的请示》。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。

经市局多次向自然资源厅信息中心汇报系统建设方案及费用，自然资源厅信息中心同意与我市联合开发建设用地三级联网审批系统，费用60 万元。根据县（区）为征地报件上报主体的工作实际，系统建设费用由市、县（区）、钒钛新城、攀西科技城分级承担，我县承担8 万元建设用地三级联网审批系统建设费用，并与自然资源厅信息中心签订协议，支付费用。
2．资金到位。

2021年12月收到县级资金8万元，按照资金计划及时全额到位，到位率、到位及时性均达100%。
3．资金使用。

截止2021年12月31日，该笔资金全额支付。资金支付标准、支付进度符合该项工作要求，以及项目资金使用相关管理规定。
（三）项目财务管理情况。

我局已建立《盐边县自然资源和规划局财务管理办法》，严格按照管理制度进行审批支付，做到及时审批及时拨付，规定进行会计核算。

（1） 三、项目实施及管理情况

（2） 项目组织架构及实施流程。
按照该项工作进度要求有序推进，确保在规定时间内，完成阶段性工作。
（3） 项目管理情况。
不定期召开会议，了解工作推进情况、分析研究存在问题、确定专员负责系统建设工作对接。

（4） 项目监管情况。
在局各办公会上通报项目工作推进情况，并不定期抽看系统建设、运行情况。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2021年12月31日已完成系统建设，投入使用。

（二）项目效益情况。

工作效益提升和使用者满意度达到90%，未达到目标95%的原因为新建系统，仍需要磨合调试。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

提高了土地管理水平，提升了建设用地审批工作效率，降低了建设用地审批成本，实现了基础数据同步更新，审批结果实时共享，审批过程动态监管，为重大项目落地提供用地保障，自评结论为良好。
（二）存在的问题。

新建系统，运行及使用仍存在部分问题。
（三）相关建议。

一是加强业务培训，做实系统运行基座。二是加强数据整合，搭好系统功能梁柱。三是加强与上级、同级之间沟通，学习经验，提升自身能力，提高项目绩效输出。
