盐边县自然资源和规划局

专项（项目）资金绩效自评报告

（国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”监督实施信息系统部署于自然资源业务专网，为省、市、县自然资源部门的数据汇交与功能衔接提供了保障、支持局内日常业务工作。根据四川省自然资源厅发《四川省自然资源业务网建设运行及网络安全管理办法》(川自然资发〔2020〕29号)的要求，该项目需要参照国家网络安全法和国家网络安全等级保护基本要求的规定，进行相应的等保二级保护的相关工作。

（二）项目绩效目标。

国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统（软件开发部分）建设是支撑国土空间规划的重要基础性工作，应与规划编制工作统筹推进，与规划报批工作同步完成。在充分利用已有成果的基础上，开展项目建设，具体任务包括标准规范制定、国土空间规划“一张图”建设、国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督应用系统、统一运维管理系统建设、相关系统接口、分层分级配置管理以及配合国土空间规划数据资源和配套支撑环境等方面建设。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

盐边县人民政府常务会第18届89次会议上同意了盐边县自然资源规划和林业局《关于解决盐边县国土空间总体规划编制及信息系统建设相关经费的请示》。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。

根据攀枝花市自然资源和规划局攀枝花市国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设（软硬件采购部分、数据采集与处理部分、平台和系统开发部分）公开招标采购项目合同，我县2021年12月31日前计划支付软硬件采购部分资金301,890元、数据采集与处理部分资金70,125元、平台和系统开发部分资金97,500元。
2．资金到位。

2021年11月收到县级资金469,515元，按照资金计划及时全额到位，到位率、到位及时性均达100%。
3．资金使用。

截止2021年12月31日，该笔资金全额支付，其中平台和系统开发部分支出97,500元、数据采集与处理部分支出70,125元、软硬件采购部分支出301,890元，共计469,515元。各项资金的支付标准、支付进度符合攀枝花市自然资源和规划局攀枝花市国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设（软硬件采购部分、数据采集与处理部分、平台和系统开发部分）公开招标采购项目合同要求，以及其他项目资金使用相关管理规定。
（三）项目财务管理情况。

我局已建立《盐边县自然资源和规划局财务管理办法》，严格按照管理制度进行审批支付，做到及时审批及时拨付，规定进行会计核算。

三、项目实施及管理情况

（1） 项目组织架构及实施流程。
坚持以县政府为主导，各专班成员部门、乡（镇）和公众参与的协调推进机制，组建盐边县国土空间总体规划规划编制工作领导小组，细化责任分工，形成政策合力、工作合力，共同推进国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目。
（2） 项目管理情况。
不定期召开县国土空间规划编制工作领导小组办公室会议，不定期组织召开工作调度会、推进会和讨论会，就县国土空间规划编制进度、三线划定落实、重大问题专题研究、平台和系统建设等工作进行专职、专责调度。

（3） 项目监管情况。
通过定期检查监督技术服务公司管理工作的实施及制度的执行情况、核对技术服务公司提供服务所配置的人员数量的方式，确保了项目有序高效推进及成果质量。
四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

国土空间基础信息平台和规划“一张图”实施监督信息系统建设项目已完成软硬件采购和平台第一阶段建设。软硬件采购部分采购了移动图形工作站Ⅱ7台、台式图形工作站Ⅱ20台、台式计算机10台、平板电脑30台、打印机2台，并在2021年7月31日前完成了平台第一阶段建设。

（二）项目效益情况。

工作效益提升和使用者满意度达到完成80%，未达到目标100%的原因为部分设备在后期使用中存在运行不畅，未能100%实现提升工作效率的目标，我局已及时联系供货商进行处理。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建立坐标一致、边界吻合、上下贯通的国土空间规划“一张图”，是贯彻落实习近平总书记“统一底图、统一标准、统一规划、统一平台”重要指示的基础性工作，我局坚持新发展理念，对照高质量发展要求，积极探索，勇于创新，高效统筹推进国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设工作，该项工作第一阶段已完成，基本达到预期目标。
（二）存在的问题。

该项工作技术难度大，我局专业人才匮乏，同时经办人员缺乏相关技术培训，导致未能100%实现预期目标。
（三）相关建议。

一是加强业务培训，做实系统运行基座。全面启动盐边县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统试运行工作，加快完善县自然资源系统内部使用人员清单，并按阶段、按业务需求开展系统培训，逐步建立系统管理和运行维护机制，由试运行逐步过渡到常态化运行；二是加强数据整合，搭好系统功能梁柱。持续完善系统数据清单，利用基础信息平台强化数据管理及应用，协同推进规划编制与信息化建设。
