附件4
盐边县工业区管委会
220kv榄青线87号塔消缺工程项目

资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.园区管委会作为园区服务中心主管部门，负责统筹协调园区建设项目资金申报，配合项目征地拆迁协调、各项费用支付等。指导并督促项目的顺利建设。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目资金申报情况。根据盐边县人民政府常务会议纪要（18届131次）文实施该项目。根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于对解决220kv榄青线87号塔消缺工程项目经费的请示》（盐边工管委〔2021〕37号文件）对项目资金进行申报。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。根据220kv揽青线87#塔实际状况，沿揽青线89#塔起，新架设4基塔杆至揽青线86#塔，迁改线路约2.375km，其中新建1.24km，利用线路1.1km，项目操作可行。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
主要建设内容包括：根据220kv揽青线87#塔实际状况，沿揽青线89#塔起，新架设4基塔杆至揽青线86#塔，迁改线路约2.375km，其中新建1.24km，利用线路1.1km。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
由四川美卓电力设计有限公司对该项目进行设计施工总承包，目前已完成建设。具体绩效目标可量化。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
成立以田茂文主任为组长，龚高禄副主任为副组长，各股室主任为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于对解决220千伏榄青线87号塔消缺工程项目经费的请示》（盐边工管委〔2021〕37号文件）对项目资金进行申报。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。根据盐边县财政局《关于下达220KV榄青线87号塔消缺工程材料采购预付款的通知》（盐财资建【2021】175号文下达项目资金100万元。
2.资金到位。2021年7  月收到盐边县财政局下达项目资金100万元。
3.资金使用。该项目资金己于2021年7月支付四川美卓电力设计有限责任公司材料采购款100万元，支付率100%。
（三）项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经手人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
为确保220千伏榄青线87号塔消缺工程项目项目各项工作顺利实施，经单位研究，决定委派规划建设股分管领导及规划建设股人员与实施单位对接，及时有效处理该项目实施过程中需要协调解决的困难和问题。
（二）项目管理情况。
规划建设股负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交分管领导报管委会领导班子研究解决；确保项目建设按期推进。
（三）项目监管情况
规划建设股分管领导及规划建设股负责及时了解项目推进情况，确保项目按计划推进。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。
已完成设计、施工。
（二）项目效益情况。
因美利林项目建设，在根据220kv揽青线87#塔处形成高危边坡，考虑及时消除安全隐患，根据现场实际状况，沿揽青线89#塔起，新架设4基塔杆至揽青线86#塔，迁改线路约2.375km，其中新建1.24km，利用线路1.1km，项目建成后及时消除了安全隐患。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
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