附件4
盐边县工业区管委会
盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目

资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.园区管委会作为园区服务中心主管部门，负责统筹协调园区建设项目资金申报，配合项目征地拆迁协调、各项费用支付等。指导并督促项目的顺利建设。
2.项目立项、资金申报的依据。
项目资金申报情况。根据盐边县发改局关于盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目可研的批复（盐边发改〔2020〕181号）文实施该项目，根据《盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目建议书编制的请示》（盐边工管委〔2020〕40号文件）对项目资金进行申报。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
严格按照相关财务制度制定本项目资金管理办法。开发园区场坪600余亩，提升招商引资综合能力。完善开发区道路基础设施，能满足交通运输需求，构建安全高效的交通运输体系，稳步促进开发区的各项建设，并协调各产业良性互动，实现社会经济的健康可持续发展。
4.资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
主要建设内容包括：新建4000平米办公楼一栋，开发场坪688亩。新建匝道总长1060m高速路连接线工程；新建道路全长1024.092m钒钛大道A段；新建巴拉河 大桥、巴拉河大桥连接线、红格大道与匝道， 全长796.923m;环形匝道、全长172.315m。新建全长 180.385m的巴拉河大桥、全长60m的巴拉河大桥连接线;全长 596.197m的红格大道; 新建A匝道、B匝道、C匝道、D匝道，全长796.923m;新建全长172.315m环形匝道。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
完成项目前期手续办理、征地拆迁、1标段施工监理招标，并实施完成1标段招标内容。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
成立以田茂文主任为组长，龚高禄副主任为副组长，各股室主任为工作成员的自评工作领导小组开展自评工作，并严格按照目标绩效进行评分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
根据《盐边县工业区开发建设管理委员会关于对解决盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目经费的请示》（盐边工管委〔2020〕40号文件）对项目资金进行申报。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。根据盐边县财政局《关于下达盐边县2021年提前批专项债券资金（盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程）（川财债【2021】15号下达项目资金15000万元。《关于下达盐边县2021年第二批新增专项债券资金（盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程）（川财债【2021】37号下达项目资金6800万元。
2.资金到位。2020年6月收到盐边县财政局下达项目资金15000万元，11月收到项目资金6800万元。
3.资金使用。该项目资金己于2021年8月支付项目资金2000万元，9月支付项目资金5000万元。支付率32.11%。
（三）项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度，项目的各项开支，符合国家、省、市相关法律、法规、政策、财经制度，并本着“厉行节约，勤俭办事”控制支。项目经费实行专款专用，办理经费支出手续完备，报销凭据真实合规，报销单上有经手人、证明人签字。财务处理及时，会计核算规范，提供真实、准确、完整的会计信息。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
为确保盐边县钒钛产业开发区钛材加工园基础设施建设项目二期工程项目项目各项工作顺利实施，经单位研究，决定委派规划建设股分管领导及规划建设股人员与实施单位对接，及时有效处理该项目实施过程中需要协调解决的困难和问题。
（二）项目管理情况。
规划建设股负责掌握项目建设进度，适时收集、整理项目推进中存在的问题，提出解决问题的建议，及时提交分管领导报管委会领导班子研究解决；确保项目建设按期推进。
（三）项目监管情况
规划建设股分管领导及规划建设股负责及时了解项目推进情况，确保项目按计划推进。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。
完成项目EPC招标、完成监理招标，正在开展项目施工图设计、征地拆迁等工作。
（二）项目效益情况。
新建4000平米办公楼一栋，改善园区办公环境，开发场坪688亩，提升园区招商引资环境。新建匝道总长1060m高速路连接线工程；新建道路全长1024.092m钒钛大道A段；新建巴拉河 大桥、巴拉河大桥连接线、红格大道与匝道， 全长796.923m;环形匝道、全长172.315m。新建全长 180.385m的巴拉河大桥、全长60m的巴拉河大桥连接线;全长 596.197m的红格大道; 新建A匝道、B匝道、C匝道、D匝道，全长796.923m;新建全长172.315m环形匝道。完善安宁园区已建区主干道对外物流，改善园区交通环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
良好
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
无
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