附件4

[bookmark: _GoBack]2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县惠民中学校学生宿舍通道改造工程）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
 1.项目主管单位：盐边县惠民中学校。
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据盐边县发展和改革局《关于盐边县惠民中学校学生宿舍通道改造工程实施方案的批复》（盐边发改[2019]129号）项目代码2019-510422-83-01-365497批准，根据盐财资行[2019]105号，资金来源：省级校舍维修改造资金。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民中学校大平台进行核算。
资金支付具体项目条件是：与学生宿舍通道工程相关的费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑工程建设所需费用。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
拆除钢筋栏杆92.5米，加高2.5米。围墙上加带钩铁丝网长25米，高2米。通道两边围墙砌好后，顶上安装弧形彩钢瓦，长46.5米，宽4米。布线1.5铜芯线2圈，安装路灯5套。教师住宿与教学区之间大门上加彩钢雨棚长3.8米，宽1.8米。
2.项目应实现的具体绩效目标。
保障学生生命财产安全，便于管理，保障教学秩序正常开展。项目按照计划实施，在规定工期内完成工程建设。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该工程申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由总务处及财务人员草拟自评报告，学校行政会讨论通过，校长审阅后再报请上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金为县财政局2019年中途追加下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
2019年预算下达15万元省级校舍维修改造资金，用于惠民中学校学生宿舍通道工程建设。
2.资金到位。
该资金2019年到位完毕，按照工程进度支付工程进度款，2020年审计完成后按照审计金额全额支付。
3.资金使用。
该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。
（三）项目财务管理情况。
我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。
（二）项目管理情况。
此项目学生宿舍通道改造工程资金，服务全校师生。县财政局下达预算资金，学校根据项目内容编制项目预算，申请立项。盐边县发展和改革局批复立项后，邀请具有合格资质的单位进行项目比选，与中标单位签订施工合同。
（三）项目监管情况。
施工单位按照项目管理制度进行施工，监理单位对工程全程监督，保证工程质量。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2019年完成，支付工程进度款。2020年审计后按照审计金额全额支付工程款。
（二）项目效益情况。
该项目完成后，充分保障了师生安全，改善学校办学条件，师生及家长满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较高。及时报账，不挪作他用，账务处理及时，会计核算规范。
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无




2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县惠民中学校食堂维修改造工程）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
 1.项目主管单位：盐边县惠民中学校。
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据盐边县发展和改革局《关于盐边县惠民中学校食堂维修改造工程实施方案的批复》（盐边发改[2019]130号）项目代码：2019-510422-83-01-365498批准，根据盐财资行[2019]105号，资金来源：省级校舍维修改造资金。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民中学校大平台进行核算。
资金支付具体项目条件是：与学校食堂维修改造工程相关的费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑工程建设所需费用。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
食堂屋面防水维修429.58m2（其中女儿墙面124.29m2，屋面305.29m2）；女儿墙上支彩钢瓦避免外墙渗水，长92.5米，宽1.5米；移除三相电线25米4根；食堂铝扣板吊顶314.6m2；内墙贴砖254.9m2；食堂就餐间乳胶漆48m2；拆除吊扇12个、日光灯16盏；食堂就餐间安装两台1500瓦的冷风机，安装不锈钢；食堂出屋面处加防雨盖。
2.项目应实现的具体绩效目标。
保障学生生命财产安全，保障资产持续使用，改善就餐环境，保障教学秩序正常开展。项目按照计划实施，在规定工期内完成工程建设。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该工程申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由总务处及财务人员草拟自评报告，学校行政会讨论通过，校长审阅后再报请上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金为县财政局2019年中途追加下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
2019年预算下达27万元省级校舍维修改造资金，用于惠民中学校食堂 维修改造工程建设。
2.资金到位。
该资金2019年到位完毕，按照工程进度支付工程进度款，2020年审计完成后按照审计金额全额支付。
3.资金使用。
该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。
（三）项目财务管理情况。
我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。
（二）项目管理情况。
此项目食堂维修改造工程资金，服务全校师生。县财政局下达预算资金，学校根据项目内容编制项目预算，申请立项。盐边县发展和改革局批复立项后，邀请具有合格资质的单位进行项目比选，与中标单位签订施工合同。
（三）项目监管情况。
施工单位按照项目管理制度进行施工，监理单位对工程全程监督，保证工程质量。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2019年完成，支付工程进度款。2020年审计后按照审计金额全额支付工程款。
（二）项目效益情况。
该项目完成后，充分保障了师生安全，改善就餐环境，改善学校办学条件，师生及家长满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较高。及时报账，不挪作他用，账务处理及时，会计核算规范。
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无




2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县惠民中学校学生宿舍消防设施改造工程）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
 1.项目主管单位：盐边县惠民中学校。
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
2.项目立项、资金申报的依据。
根据盐边县发展和改革局《关于盐边县惠民中学校学生宿舍消防设施改造工程实施方案的批复》（盐边发改[2019]134号）项目代码2019-510422-83-01-366879批准，根据盐财资行[2019]105号，资金来源：省级校舍维修改造资金。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民中学校大平台进行核算。
资金支付具体项目条件是：与学生宿舍消防设施改造工程相关的费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑工程建设所需费用。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
制作安装3吨消防水箱2个，铺设消防水管125米，36间宿舍安装毛巾架，更换疏散指示灯和应急照明灯。
2.项目应实现的具体绩效目标。
保障学生生命财产安全，改善住宿生住宿条件，保障教学秩序正常开展。项目按照计划实施，在规定工期内完成工程建设。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该工程申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由总务处及财务人员草拟自评报告，学校行政会讨论通过，校长审阅后再报请上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金为县财政局2019年中途追加下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
2019年预算下达10万元省级校舍维修改造资金，用于惠民中学校学生宿舍消防设施改造。
2.资金到位。
该资金2019年到位完毕，按照工程进度支付工程进度款，2020年审计完成后按照审计金额全额支付。
3.资金使用。
该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。
（三）项目财务管理情况。
我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。
（二）项目管理情况。
此项目学生宿舍消防设施改造工程资金，服务全校师生。县财政局下达预算资金，学校根据项目内容编制项目预算，申请立项。盐边县发展和改革局批复立项后，邀请具有合格资质的单位进行项目比选，与中标单位签订施工合同。
（三）项目监管情况。
施工单位按照项目管理制度进行施工，监理单位对工程全程监督，保证工程质量。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2019年完成，支付工程进度款。2020年审计后按照审计金额全额支付工程款。
（二）项目效益情况。
该项目完成后，充分保障了师生安全，改善住宿生住宿条件，师生及家长满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较高。及时报账，不挪作他用，账务处理及时，会计核算规范。
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无







2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县惠民中学校围墙抢险维修等工程）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
 1.项目主管单位：盐边县惠民中学校。
职能：牵头实施项目，编制实施方案，对该资金加强资金管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。
2.项目立项、资金申报的依据。
盐边县惠民中学校围墙抢险维修等工程，根据盐财资行[2020]49号，资金来源：中央维改资金。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
该资金由县财政局下达预算到盐边县惠民中学校大平台进行核算。
资金支付具体项目条件是：与围墙抢险维修等工程相关的费用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑工程建设所需费用。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
围墙改造17.84立方米。厕所到停车棚段围墙及学生宿舍侧面围墙两处在墙上加高彩钢棚35.06㎡。更换食堂外墙雨水管45米。操场边及教学楼后、食堂边157.6米钢管栏杆加固维修和刷漆维护，学校上大门及教师宿舍到操场间大门刷漆维护。拆除原老旧电扇24台、54个电灯、电风扇开关24个、灯开关24个、插座12个，更换360°旋转电扇24台、40wLED电灯54个、24个电灯开关、24个电风扇开关、12个五孔插座。更换操场中间排水沟混凝土沟盖板16块、教室门口安装混凝土沟盖板40块。砍枇杷树2棵、桑树10棵、攀枝花树1棵、黄桷树1株、松树1棵。
2.项目应实现的具体绩效目标。
保障师生生命财产安全，消除安全隐患，保障教学秩序正常开展。项目按照计划实施，在规定工期内完成工程建设。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
该工程申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
由总务处及财务人员草拟自评报告，学校行政会讨论通过，校长审阅后再报请上级部门。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该资金为县财政局2020年中途追加下达预算。按照正常程序报账，预算大平台申报计划，再由县财政局审核计划，最后支付。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。
2020年预算下达12万元中央维改资金，用于惠民中学校围墙抢险维修等工程。
2.资金到位。
该资金2020年到位完毕，工程完工验收并审计，项目施工单位未报账。
3.资金使用。
该资金支付范围、支付标准、支付依据等合法、与预算相符。按财政局要求专款专用，施工单位资料准备完成后报账。
（三）项目财务管理情况。
我单位有健全的财务管理制度，资金使用严格执行财务管理制度，保证专款专用。资金支付由校长审核后，财务人员按照财务制度进行支付。所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备发票、合同、公司营业执照、开户许可证等相关材料，手续完善。不存在虚假会计凭证。会计严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
由总务处牵头，各科室协助开展工作。根据项目申报和经费下达情况进行方案编制。
（二）项目管理情况。
此项目围墙抢险维修等工程资金，服务全校师生。县财政局下达预算资金，学校根据项目内容编制项目预算。在盐边县公众信息网对项目进行了公开，邀请符合条件的施工单位进行了比选，并对结果进行公示。
（三）项目监管情况。
施工单位按照项目管理制度进行施工，监理单位对工程全程监督，保证工程质量。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2020年完成，工程验收并审计，施工单位未申请支付工程款。
（二）项目效益情况。
该项目完成后，充分保障了师生安全，改善办学条件，师生及家长满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照财政要求专款专用，管理符合相关制度，运行项目实施达到预期社会效益，受益群众满意度较高。
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无


