盐边县经济信息化和科学技术局
2022年第一批省级工业发展专项资金—
标准化厂房建设项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县经科局负责组织项目申报、初审，对项目实施和资金使用管理等实施日常监管和专项检查，承担资金真实申报、合规使用和有效管理的责任。
2.申请省级工业发展专项资金由省经信厅按照职能职责，负责产业和技术改造项目的遴选、评审与立项等工作。
3.为贯彻落实省委、省政府关于制造业高质量发展的决策部署，按照省级财政预算管理要求和《四川省工业发展专项资金管理办法》，2022年省级工业发展专项资金项目征集工作按照“政策引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的工作原则,重点围绕“5+1”工业体系构建，产业链供应链安全提升，先进制造业集群建设:创新能力提升等，组织推荐一批重点产业化项目和技术改造项目、技术创新项目、产业园区项目等，推动工业高质量发展，加快建设制造强省。
4.财政厅负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同省经信厅分配及下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效管理。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。
主要建设内容包括生产联合厂房，项目占地面积38380 m²,建筑面积约28107 m²。
2.数量目标：完成项目总投资100%,共计6260万元，建成生产联合厂房，建筑面积约28107 m²;
质量目标：完成项目建设100%,达到可使用状态；
时效目标：2021年10月该项目竣工；
成本目标：预算编制、财务支出合理、可控。
3.项目申报内容与具体实施内容相符；申报目标合理可行。
（3） 项目自评步骤及方法。
项目主管部门定期组织相关工作人员到项目实施单位，对照项目任务书进度进行现场查看，听取项目实施单位工作汇报，检查实际进度是否与任务书要求一致。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《关于组织开展 2022 年省级工业发展专项资金项 目征集工作的通知》（川经信财资〔2021〕222 号）要求，县经信科技局积极组织我县相关企业开展资金项目申报工作。盐边发展（集团）有限责任公司于2022 年省级工业发展专项资金项目。该项目于2021年10月竣工，2022年12月2日到位203万元，2023年7月25日到位63万元。本项目的申报、批复等严格按照相关管理办法执行，符合相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。省级项目资金计划下达290万元。
2.资金到位。2022年12月2日到位203万元，2023年7月25日到位63万元。
3.资金使用。盐边发展集团专项资金用于购置设备、材料费，费用开支经公开招投标确立供应商、签订合同、入库、出库、进入在建工程并验收转固符合财务管理要求，未挪作他用。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度较健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。项目专项经费的使用需由项目团队成员提出，并经项目负责人和财务管理人员核准后使用，过程记录完善，账务处理规范，公司专人会不定时对专项资金使用情况进行核查，保证专项资金使用的规范性，合理性。
（三）项目监管情况。县经科局由局长安排，分管领导带队，定期到项目实施单位现场检查和调度，确保项目按任务书规定进度实施。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
1.完成主要建设内容包括生产联合厂房，项目占地面积38380㎡，建筑面积约28107㎡。
（二）项目效益情况。
社会效益：新增就业人数，缓解就业压力
经济成本效益：预算编制、财务支出合理、可控
可持续效益：通过园区建设，持续发挥产业载体作用
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无
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盐边县经济信息化和科学技术局
2022年第一批省级工业发展专项资金—
年产十万吨高端钒钛耐磨材料项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县经科局负责组织项目申报、初审，对项目实施和资金使用管理等实施日常监管和专项检查，承担资金真实申报、合规使用和有效管理的责任。
2.申请省级工业发展专项资金由省经信厅按照职能职责，负责产业和技术改造项目的遴选、评审与立项等工作。
3.为贯彻落实省委、省政府关于制造业高质量发展的决策部署，按照省级财政预算管理要求和《四川省工业发展专项资金管理办法》，2022年省级工业发展专项资金项目征集工作按照“政策引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的工作原则,重点围绕“5+1”工业体系构建，产业链供应链安全提升，先进制造业集群建设:创新能力提升等，组织推荐一批重点产业化项目和技术改造项目、技术创新项目、产业园区项目等，推动工业高质量发展，加快建设制造强省。
4.财政厅负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同省经信厅分配及下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效管理。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。
美利林科技（攀枝花）有限公司年产十万吨高端钒钛耐磨材料项目，占地38380平方米，项目新建DISA全自动造型线一条、全自动铁模覆砂金属型造型线两条、德国智能化热处理控制生产线四条，达到年产10万吨高品质、高技术含量、高附加值含钒钛的耐磨材料。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
数量目标：数量目标：建成DISA全自动造型线一条，年产达10万吨以上，已建成；
质量目标：完成项目建设100%,达到可使用状态；
时效目标：2021年9月该项目竣工；
成本目标：预算编制、财务支出合理、可控。
3.项目申报内容与具体实施内容相符；申报目标合理可行。
（4） 项目自评步骤及方法。
项目主管部门定期组织相关工作人员到项目实施单位，对照项目任务书进度进行现场查看，听取项目实施单位工作汇报，检查实际进度是否与任务书要求一致。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
依据四川省经济和信息化厅《关于组织开展2022年省级工业发展专项资金项目征集工作的通知》(川经信财资〔2021〕222号)进行项目申报，按照“先入库后申报”的原则，在网上申报平台进行项目申报，同时向所在市、县经济和信息化主管部门报送相关的书面申报材料。于2022年12月完成申报并在省厅完成项目答辩。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。省级项目资金计划下达290万元。
2.资金到位。该项目申请到2022年省级工业发展资金210万元。于2022年9月到位147 万元，2023年7月到位63万元。
3.资金使用。项目资金用于购买铸件振动冷却输送槽1套，设备价值215万元，其中5万元由企业自有资金支付。(设备购买合同、发 票号、开票时间、类别、金额等信息)、自有资金使用情况及拨付证明材料合规合法。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度较健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较规范。
三、项目实施及管理情况
（1） 项目组织架构及实施流程。
根据公司项目建设进度情况，本项目于2021 年9月已竣工。
（二）项目管理情况。项目专项经费的使用需由项目团队成员提出，并经项目负责人和财务管理人员核准后使用，过程记录完善，账务处理规范，公司专人会不定时对专项资金使用情况进行核查，保证专项资金使用的规范性，合理性。
（三）项目监管情况。县经科局由局长安排，分管领导带队，定期到项目实施单位现场检查和调度，确保项目按任务书规定进度实施。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2021年9月已竣工，并已完成了竣工验收。
（2） 项目效益情况。
经济效益：促进了钒钛及新材料产业集聚集群效益的发挥。
社会效益：带动园区存量企业及闲置资产盘活，新增就业人口，增加就业机会。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无
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盐边县经济信息化和科学技术局
2022年第三批省级工业发展专项资金（市级资金）—攀西地区关键金属元素赋存规律及高效利用技术开发与应用项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.县经科局负责组织项目申报、初审，对项目实施和资金使用管理等实施日常监管和专项检查，承担资金真实申报、合规使用和有效管理的责任。
2.申请省级工业发展专项资金由省经信厅按照职能职责，负责产业和技术改造项目的遴选、评审与立项等工作。
3.为贯彻落实省委、省政府关于制造业高质量发展的决策部署，按照省级财政预算管理要求和《四川省工业发展专项资金管理办法》，2022年省级工业发展专项资金项目征集工作按照“政策引领、突出重点、体现差异、强化绩效”的工作原则,重点围绕“5+1”工业体系构建，产业链供应链安全提升，先进制造业集群建设:创新能力提升等，组织推荐一批重点产业化项目和技术改造项目、技术创新项目、产业园区项目等，推动工业高质量发展，加快建设制造强省。
4.财政厅负责专项资金中期财政规划和年度预算编制，会同省经信厅分配及下达资金，对资金使用情况进行监督和绩效管理。
（二）项目绩效目标。
1. 项目主要内容。
项目围绕攀西钒钛资源中钒、钛、铬、钴、镍、铜、钪、镓、铟、稀土等关键矿物赋存状态、分布规律及分离强化机制进行工艺矿物学研究；突破-19μm钛铁矿高效富集关键技术；钴、镍、铜、稀土等，伴生关键有价元素富集提取适应性新技术；完成铁钒钛共生矿及伴生资源绿色开发工程示范线（2条）的建设。形成钒钛共生矿绿色选冶技术3-4项；伴生钴精矿Co≥5%，稀土精矿REO品位≥40%；钒钛磁铁矿冶炼流程中钪、铟富集点至产品，钪、铟的工序收率均≥45%，建立-19μm钛铁矿及伴生钴镍铜资源大于10万吨级/年规模工程示范线2条，获得发明专利10件以上。项目建设期为2022年1月-2025年1月。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
项目分四个课题研究：工艺矿物学研究、超微细粒钛铁矿选矿高效回收工业试验研究、富钴提硫关键技术工业试验研究、其他伴生元素的分离提取关键技术研究。
2.项目实施计划
	 起止时间
	研发投入
（万元）
	 阶段目标：拟达到的效果、完成的任务（定性描述每段不超过300字）
	绩效指标：（定量确定，每阶段力争形成新技术、新产品、知识产权、引进人才等数量）

	 2022年1月- 2023年1月
	3000
	验证建立-19μm钛铁矿高效回收利用技术；完成 10万吨级/年规模工程示范配套设施建设；完成-19μm钛铁矿生产线设计及主要设备采购；完成-19μm钛铁矿生产线建设。
	发表高水平学术论文2~3篇，申请发明专利1~2项。

	2023年2月- 2024年1月
	1000
	查清钒钛资源中钒、钛、铬、钴、镍、铜、钪、镓、铟、稀土等关键矿物赋存状态；验证钒钛磁铁矿中伴生钴镍铜资源高效回收利用技术；完成钛磁铁矿中伴生钴镍铜资源高效回收利用生产线设计；完成钒钛磁铁矿中伴生钴镍铜资源高效回收利用生产线建设；完成-19μm钛铁矿生产线调试；钪靶向浸出实验室试验，制备出钪富集物；制备稀土预富集产品。
	获得钒钛资源中钒、钛、铬、钴、镍、铜、钪、镓、铟、稀土等关键有价元素的赋存规律，发表高水平学术论文2~3篇，申请发明专利3~4项。

	2024年2月-2025年1月
	1500
	完成-19μm钛铁矿大于10万吨级/年规模工程示范线建设；完成钒钛磁铁矿中伴生钴镍铜资源高效回收利用生产调试；完成钒钛磁铁矿伴生钴镍铜资源大于10万吨级/年规模工程示范线建设；完成精矿、尾矿产品、流程考察关键产品的工艺矿物学检查。 
	获得合格钛精矿产品，TiO2品位大于等于46%，浮选作业回收大于等于65%，钴产品5%以上，氧化钪产品中Sc2O3含量≥99%；钪、铟工序收率大于等于45%；稀土精矿中REO含量≥40%，发表高水平学术论文2~3篇，申请发明专利3~4项。



3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
项目申报内容与具体实施内容相符；申报目标合理可行。
（5） 项目自评步骤及方法。
项目主管部门定期组织相关工作人员到项目实施单位，对照项目任务书进度进行现场查看，听取项目实施单位工作汇报，检查实际进度是否与任务书要求一致。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
龙佰四川矿冶有限公司承担的“攀西地区关键金属元素赋存规律及高效利用技术开发与应用”项目，于2022年8月成功申报四川省经济和信息化厅绿色低碳优势产业创新任务揭榜攻关项目，项目总投资5500万元，获批四川省省级工业发展资金资金647万元（川财建〔2022〕402号），并于2023年10月9日按进度拨付452.9万元。本项目的申报、批复等严格按照相关管理办法执行，符合相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。本项目专项资金于2022年8月成功申报四川省经济和信息化厅绿色低碳优势产业创新任务揭榜攻关项目，获批四川省省级工业发展资金资金647万元
2.资金到位。于2023年10月9日按进度拨付452.9万元，未到账专项资金194.1万元，资金到位率70%。
3.资金使用。专项资金用于购买立环脉动高梯度磁选机，费用开支经公开招投标确立供应商、签订合同、入库、出库、进入在建工程并验收转固符合财务管理要求，未挪作他用。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度较健全，能严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较规范。
三、项目实施及管理情况
（1） 项目组织架构及实施流程。
本项目由龙佰四川矿冶有限公司全面负责项目示范的组织和协调，中国地质科学院矿产综合利用研究所负责技术集成完善、打通工程转化存在的关键科学问题。龙佰四川矿冶有限公司负责技术的工程化应用和产业示范。
（二）项目管理情况。项目专项经费的使用需由项目团队成员提出，并经项目负责人和财务管理人员核准后使用，过程记录完善，账务处理规范，公司专人会不定时对专项资金使用情况进行核查，保证专项资金使用的规范性，合理性。
（三）项目监管情况。县经科局由局长安排，分管领导带队，定期到项目实施单位现场检查和调度，确保项目按任务书规定进度实施。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
1.工艺矿物学研究              
龙佰四川矿冶公司公司已做原矿采集，中国地质科学院矿产综合利用研究所正开展矿物学研究，截至目前已完成原矿的工艺矿物性质课题研究，完成进度80%，下一步计划开展产品检查。
2.超微细粒钛铁矿选矿高效回收工业试验研究
工业试验研究。完成工业试验研究，于2022年8月10日“超微细粒级钛铁矿全流程源头高效回收关键技术开发”经中国有色金属协会鉴定为“国际领先水平”；截至目前共计发表论文1篇（攀西某选铁尾矿中钛铁矿浮选药剂优化试验研究，第43卷第3期：P77-83）；共申请4件发明专利，分别为：一种表外矿的高效抛尾及选矿方法、一种超微细粒钛铁矿选矿的系统和方法、一种超微细粒钛铁矿预富集的系统和方法、超微细粒级钛铁矿的选择性絮凝药剂及富集方法和选矿方法。已获2件发明专利授权，分别为一种回收微细粒级钛铁矿选矿方法、一种超微细粒钛铁矿的回收方法。
示范线建设。完成-19μm钛铁矿高效回收利用技术验证，完成10万吨级/年规模工程示范配套设施建设，完成-19μm钛铁矿生产线设计及主要设备采购。2023年7月已完成示范线建设并投产运行，可形成年产17万吨微细粒钛精矿（示范线），实现年产值39307万元，利润17209万元，税金5617万元。
3.富钴提硫关键技术工业试验研究 
完成富钴提硫关键技术理论研究、半工业扩大试验方案论证。正在推进富钴提硫粗选试验，预计2024年5月开展半工业扩大试验。
4.其他伴生元素的分离提取关键技术研究 
按项目任务书研究计划，正在开展相关试验，预计2024年11月完成。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
项目达产后，可实现产值39307万元，利润17209万元，税金5617万元。
2.社会效益
利用固体废弃物为17万吨/年。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
无
（二）存在的问题。
无	
（三）相关建议。
无
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盐边县经济信息化和科学技术局
2022年“转企升规”省级财政激励资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据四川省经济信息化厅办公室《 关于做好2022年度“小申规”培育企业入库工作的通知 》(川经信办函〔 2022 〕 198号 )要求，对2022年对年营业收入达2000万元的工业企业进行申报，经国家审核批准后纳入国家统计名录库。按专项资金用途，给予2022年新升规企业每户1.5万元升规奖励资金。
（二）项目绩效目标。
围绕“钒钛首县 滋味盐边”发展定位，稳步实施“工业强县”战略，培育壮大县域工业经济体量，新增8户规上工业企业，提高数据质量，推动全县经济发展。
（三）项目资金申报相符性。
2022年8户工业企业申报资料经县、市、省、国家统计部门层层审核通过备案。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划：该项目省级专项“小申规”补助资金12万元。
2.资金到位：2022年7月“小申规”专项资金全部到位。
3.资金使用：2023年8月，该项目资金支出12万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符，目前尚未发现相关问题。
（二）项目财务管理情况。
该项目的财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.该项目组织架构健全，实施流程合法合规。
2.项目管理情况。盐边县经信科技局高度重视，，遵照相关法律法规及项目管理制度，严格把关，实地督导，全程跟进项目进度，确保项目顺利推进，达到预期实效。
3.项目监管情况。为加强项目的监管，盐边县经信科技局主要领导亲自督办该项目，亲自到场指挥，亲自监督。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目严格按照上级要求和《绩效目标申报表》计划100%完成相关工作，已于2023年12月底前完成。
（二）项目效益情况。
项目实施有利于培育壮大县域工业经济体量，新增8户规上工业企业，提高数据质量，推动全县经济发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
暂无。
（二）相关建议。
暂无。
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盐边县经济信息化和科学技术局
2022年第一批工业发展应急资金（市级资金）—2022年疫情防控能力建设支持资金绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据财政厅、经济和信息化厅《关于下达2022年第一批工业发展应急资金的通知》（川财建〔2022〕256号），通过市级统筹安排，我县获得2022年度省级防疫能力建设资金30万元，专项用于支持工业园区和省级“白名单”企业提升常态化疫情防控能力水平。
（二）项目绩效目标。
支持我县省市重点产业链供应链“白名单”园区和企业提升常态化疫情防控能力水平，用于防疫设施建设、应急生活设施建设和设备购置、物流设施（设备）建设、防疫应急演练及其他疫情防控开支等。
（三）项目资金申报相符性。
按照资金使用要求，综合我县省市重点产业链供应链“白名单”企业2022年1-10月工业产值，升规培育和工业统计考核等因素，遴选出30户符合条件企业申报该资金。二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划：根据财政厅、经济和信息化厅《关于下达2022年第一批工业发展应急资金的通知》（川财建〔2022〕256号），通过市级统筹安排，盐边县获得2022年省级疫情防控能力建设支持资金30万元。
2.资金到位：2023年12月2022 年省级疫情防控能力建设支持资金全部到位。
3.资金使用：2023年12月，该项目资金支出30万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符，目前尚未发现相关问题。
（二）项目财务管理情况。
该项目的财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.该项目组织架构健全，实施流程合法合规。
2.项目管理情况。盐边县经信科技局高度重视，，遵照相关法律法规及项目管理制度，严格把关，实地督导，全程跟进项目进度，确保项目顺利推进，达到预期实效。
3.项目监管情况。为加强项目的监管，盐边县经信科技局主要领导亲自督办该项目，亲自到场指挥，亲自监督。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目严格按照上级要求和《绩效目标申报表》计划100%完成相关工作，已于2023年12月底前完成。
（二）项目效益情况。
项目实施有利于我县省市重点产业链供应链“白名单”园区和企业提升常态化疫情防控能力水平。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
暂无。
（二）相关建议。
暂无。
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盐边县经济信息化和科学技术局
2022年工业经济良好开局激励资金（市级资金）绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
按照省财政厅、经济和信息化厅印发的《关于下达 2022 年第二批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2022〕267 号）要求，对我县2022年1-2月加班生产、开局良好、前三季度稳增长作出贡献的三户企业进行了申报。
（二）项目绩效目标。
工业经济稳增长，促进经济发展。
（三）项目资金申报相符性。
按照省财政厅、经济和信息化厅印发的《关于下达 2022 年第二批省级工业发展专项资金的通知》（川财建〔2022〕267 号）要求进行申报。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划：该项目省级专项2022年工业经济良好开局激励资金30万元。
2、资金到位：2022年3月29日，2022年工业经济良好开局激励资金全部到位。
3、资金使用：2023年4月，该项目资金支出30万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都是合规合法、与预算相符，目前尚未发现相关问题。
（二）项目财务管理情况。
该项目的财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
1.该项目组织架构健全，实施流程合法合规。
2.项目管理情况。该项目盐边县科学技术协会严格执行相关法律法规及项目管理制度等，严格按照相关制度、规定等实施该项目。
3.项目监管情况。为加强项目的监管，盐边县科协主要领导亲自督办该项目，亲自到场指挥，亲自监督。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目严格按照上级要求和《绩效目标申报表》计划100%完成相关工作，并于2023年12月底前完成。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，有利于盐边县工业经济稳增长，促进经济发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
暂无。
（二）相关建议。
暂无。
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盐边县经济信息化和科学技术局
部分省级工业、安全生产、外经贸专项资金（市级资金）—园区企业文明形象提升绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
为进一步优化园区企业环境风貌，彻底消除“视觉污染”，树立园区企业文明形象，纵深推进园区企业环境整治、全面提升管理水平，以文明园区、文明企业创建新成效助推全国文明城市创建和工业经济高质量发展。
此次园区企业文明形象提升工作，按照直面问题、周密部署、真抓实干、严格督查的总体要求，遴选了园区攀枝花一立矿业股份有限公司、攀枝花云钛实业有限公司、穗金钛业有限公司、攀枝花金原科技有限公司和龙佰集团四川龙蟒矿冶氯化钛渣厂5户企业实施文明形象提升工程，打造示范，在此基础上逐步组织所有工业企业开展以提升“绿化、美化”，整治“乱堆、乱放、乱挂”为重点内容的文明形象提升工作。
1.该项目的立项依据是《攀枝花市经济和信息化局关于印发<园区企业文明形象提升工程实施方案>》的通知》（攀经信〔2021〕198号）文件，资金申报的依据是《攀枝花市财政局关于下达2021年第二批省级工业发展专项资金的通知》（攀财资建〔2022〕32号）文件。
2.县经信科技局按照攀枝花市经济和信息化局《关于2022年度园区企业文明形象提升工程的情况通报》（攀经信〔2022〕240号）文件的要求进行兑现拨付。
（二）项目绩效目标。
1. 攀财资建〔2022〕32号下达资金50万元，用于园区企业文明形象提升企业奖补。
2. 通过项目的实施，园区5户企业从整治车间工段、美化厂容厂貌、强化安全生产、规范环保管理、规范工地建设、加大路面保洁、加大绿化力度、提升园区形象8个方面不同程度的实施了企业内部及周边文明形象提升，其中攀枝花一立矿业股份有限公司、龙佰集团四川龙蟒矿冶氯化钛渣厂和攀枝花金原科技有限公司3户的投入和最后效果较为明显；周边企业对标对表打造企业带来的质效提升效果，随后均不同程度进行了企业形象提升，同时对相关职能部门要求进行环境综合治理的抵触情绪大量减轻。
（三）项目自评步骤及方法。
1.前期准备
县经信科技局认真开展自评工作，收集相关项目资料。明确绩效自评的目标及内容。
2.组织过程
县经信科技局对材料进行了认真核查，对项目资金拨付、管理、使用情况进行了综合汇总分析，形成自评报告报领导审核。
3.分析评价
该项目资金严格按照相关资金管理办法使用，及时拨付，所有绩效申报目标均达成。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
《攀枝花市财政局关于下达2021年第二批省级工业发展专项资金的通知》（攀财资建〔2022〕32号）文件的要求管理下拨的奖补资金，同时严格按照《攀枝花市经济和信息化局关于2022年度园区企业文明形象提升工程的情况通报》（攀经信〔2022〕240号）文件的要求，以及企业实际投入及打造效果综合分析，根据项目的合理性、绩效目标及预期成果、实施条件、科学性等因素进行资金分配并进行申报备案。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划。该项目到位资金50万元。
2.资金到位。2023年12月资金全部到位。
3.资金使用。2023年12月该项目资金支出50万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都是合规合法、与预算相符，目前尚未发现的相关问题。
（三）项目财务管理情况。
该项目的财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）该项目组织架构健全，实施流程合法合规。
（二）项目管理情况。该项目县精心科技局严格执行相关法律法规及项目管理制度等，严格按照相关制度、规定等实施该项目。
（三）项目监管情况。为加强项目的监管，市县两级经信科技局均亲自督办该项目，先后8次到场督导施工提升进度。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目严格按照上级要求和《绩效目标申报表》计划100%完成相关工作，并于2022年12月底前完成。
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，经攀经信〔2022〕240号通报：龙佰集团四川龙蟒矿冶氯化钛渣厂、攀枝花云钛实业有限公司、攀枝花一立矿业股份有限公司整体效果较好；攀枝花市金原科技有限公司因停产部分工程未实施。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合该项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，该项目总体较好。
（二）存在的问题。
目前暂未发现相关问题。
（三）相关建议。
暂无相关建议。
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盐边县经济信息化和科学技术局
关于开展 2021年度专项资金预算项目
绩效自评工作的报告

一、基本情况
（一）省级工业发展资金直接补助项目绩效目标情况
为落实好省级工业发展资金项目，进一步提高省级工业发展资金的使用效益，引导我县先进制造业高质量发展的助推剂。主要用于支持我县产业化项目和技术改造项目、产业技术研发和创新平台建设项目、产业园区项目（打造“5+1”现代产业体系支撑平台）而设立的工业发展资金。我县符合条件的项目有水钢红发公司“现有生产线节能技改项目”。根据预算安排计划，省经济和信息化厅通过项目直接下达至盐边县2021 年度省级工业发展资金267万元，用于企业技术改造项目。
（二）定向财力转移支付资金绩效目标情况
据预算安排计划，省经济和信息化厅通过项目直接下达至盐边县2021 年度省级工业发展资金267万元，按照项目资金管理办法盐边县经济信息化和科学技术局会同县财政局对项目形象进度、投资进度进行现场核查，按照项目进度情况核拨资金，已于2021年12月24日全部到位。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。
根据《攀枝花市经济和信息化局关于开展2021年省级工业发展资金绩效自评工作的通知》攀经信函〔2022〕117号文件要求，盐边县经济信息化和科学技术局及时将本次绩效评价文件和相关表格进行归整，并分别通知项目单位和各业务科室。
1. 组织过程。
成立评价工作小组，明确了人员分工，各任务业务科室人员按照职责分工，负责对应任务的绩效自评工作，并组织获得2021年度省级工业发展资金项目单位提交项目材料。
1. 分析评价。
根据核查的结果，并结合绩效自评材料的审核情况，对各任务的绩效进行全面、综合评价，形成评价结果，按照各项目主体绩效结果，并形成绩效评价报告。
1. 综合评价结论
通过项目承担单位提供的相关资料，总体上看盐边县2021年度省级工业发展资金取得了一定成效，企业满意率100%。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析。
本次项目申报资金为267万元，实际到位资金为267万
元，资金到位率100%。
1. 项目资金执行情况分析。
严格按照项目资金管理办法执行，按项目进度进行拨付，已全额拨付，执行率100%。
1. 项目资金管理情况分析。
严格按照项目资金管理办法执行，县经信科技局会同县财政局对项目形象进度、投资进度进行现场核查，按项目进度进行拨付。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析。
水钢红发公司：
数量指标：总投资10800万元，全部完成。建设形象进度
完成100%。
质量指标：开发新产品（新技术）数量3项；申请知识产权
数量13项；获得认定、许可、制定标准数量2项。
时效指标：按期拨付资金；项目按计划推进。
成本指标：企业生产成本降低17.86%；企业生产效率提升4.31%。
2.效益指标完成情况分析。
[bookmark: ndIndicator10]水钢红发公司项目达产后实新增营业收入40000万元，新
[bookmark: ndIndicator12]增工业增加值16000万元，新增税收3500万元，增加就业97
人。减少了二氧化硫、二氧化碳、颗粒物等的排放量，为全市的生态环境作出了贡献。
1. 满意度指标完成情况分析。
满意度达到100%。
1. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
1. 绩效自评结果拟应用和公开情况
已公示
1. 绩效自评工作的经验、问题和建议
    无
1. 其他需要说明的问题
      无


盐边县经济信息化与科学技术局
                        2022年8月12日
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