附件4

2020年度专项（项目）资金绩效自评报告
（盐边县民族中学校门卫室及围墙改造工程尾款项目）

[bookmark: _GoBack]一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.盐边县民族中学校运动场围墙安全隐患整治工程主管部门为盐边县教育和体育局在该项目管理中的职能为监督管理，组织项目验收。
2.根据盐财号文，盐财资综【2020】20号文相关文件执行。
3.项目资金划拨按照学校项目资金支付手续，通过验收、审核、提供相应的合同、报告、发票等经办人员签字、分管领导签字，主要领导签字后交教育和体育局会计核算中心审核通过后在向施工单位划拨资金。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容：新建门卫室建筑面积30.92平方米，新建围墙55.2米
2.项目规范学校门卫安全管理，美化校园环境。
3.分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
采取项目自评，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
申报主管部门盐边县教育和体育局、发展和改革局，通过发改局立项批复盐边发改【2019】2号文，资金下达盐财资行【2018】147号文，由教育和体育局及民族中学校组织项目比选，工程实施。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。
项目为学校财政专户资金。
2.资金到位。
   资金足额到位。
3.资金使用。
按工程进度、合同付款方式及时划拨施工单位。
（三）项目财务管理情况。
总体评价项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（1） 项目组织架构及实施流程。
有学校总务具体组织工程实施，严格按照工程实施流程施工。
（2） 项目管理情况。
项目立项后，主管部门及学校组织工程项目比选，严格按比选程序按时公告、公示，按合同规定组织实施、验收及时划拨项目资金。
（3） 项目监管情况。
项目主管部门为加强项目管理组织人员对工程进行全面监管，定期检查工程进度、质量，确保项目工程按时、按量、按质竣工投入使用。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
严格按照预算控制，加强流程管理，严审开支情况，控制成本，2020年已保质保量完成该项目并投入使用。
（二）项目效益情况。
项目完成提高了我校安全系数，规范门卫室改善美化校园环境，提高了教育教学质量，为学生的学习和老师的教学工作提供基础性支持，受到学生及家长广泛好评。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我校严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保项目顺利实施，2020年项目目标任务完成，预算执行情况较好。
（二）存在的问题。
学校无工程建设相关专业人员，对施工过程的监督有不到位的地方 。
（三）相关建议。
适当加大项目资金的投入，有助于专项项目完成的效果，更好的推进教育教学的发展。

